Zatacznik nr 1 do sprawozdania
z realizacji budzetu gminy
za 2007r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI
GMINY OLAWA W 2007 ROKU

DZIAL. 600

1. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.
Obszar dzialek przemystowych. Budowa drég lokalnych.

Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 94 z droga gminng KDz 1 w strefie.

Prace budowlane rozpoczeto na poczatku 2007r. i zakoniczono odbiorem koncowym w dniu 14.09.2007r.
Lacznie w 2007 roku na realizacje inwestycji wydatkowano z budzetu gminy kwote 1.692.471 zt tytulem
zaplaty dla: wykonawcy robét, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

2. Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar dzialek przemystowych. Budowa drég lokalnych.
Droga na dzialkach nr 494/605, 494/628, 494/619

Roboty budowlane zakonczono w grudniu 2006r. W roku 2007 wydatkowano z budzetu gminy
kwot¢ 564.018 zt tytutem rozliczenia faktur wykonawcy i inspektora nadzoru za wykonane
roboty budowlane.

3. Budowa ciagu pieszojezdnego wraz z odwodnieniem w m. Gaj Otawski

* W H-gim kwartale 2007r. wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawce robot -
firma ,METAL-TRANS” z Olawy. Podpisano umowy z wykonawca robét, inspektorem nadzoru
inwestorskiego, oraz nadzorem archeologicznym. Prace budowlane zakonczono w listopadzie
2007 r. Lacznie z budzetu gminy na realizacje inwestycji wydatkowano kwote 150.824 zi.,
stanowiacych zaplate za faktury wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

4. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.

Obszar dzialek przemystowych.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu dzialek przemyslowych do zbiornika retencyjnego
w strefie.

W 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego zostat wyloniony wykonawca na roboty budowlane -
firma : Przedsigbiorstwo Budownictwa Inzynierii ,,EKO - INZYNIERIA” Sp. z 0.0. z Ostrowa
Wielkopolskiego. Rozpoczecie rob6t nastapito w 2006 r. Zakonczenie prac nastapito w lipcu 2007 r.
W 2007 r. wykonano kanalizacje deszczowa. Lacznie z budzetu gminy na realizacje przedmiotowej
inwestycji wydatkowano kwote 1.944.044 z} tytulem zaptaty dla wykonawcy robét, nadzoru
inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego.

5. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice.
Obszar dzialek mieszkaniowych. Budowa dréog lokalnych.

Budowa drogi osiedlowej ul. Wierzbowa - uzbrojenie

W 2007 roku nie wydatkowano $rodkéw z budzetu gminy - nie byto dalszej realizacji..
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6. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa skrzyZowania, wjazdu i o§wietlenia na terenie strefy

W I-szym kwartale 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawce - firma
,»UNI - EKO” z Opola, na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. W 2007 r. opracowa-
no projekt budowlany skrzyzowania i wjazdu i na ten cel wydatkowano z budzetu kwote 48.946 z1.

7. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Obszar dzialek mieszkaniowych. Budowa drog lokalnych.

Budowa drég z chodnikami i odwodnieniem

W I pétroczu 2007 r. wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawce na opracowanie
dokumentacji projektowej. Wykonawca : ,,UNI - EKO” z Opola. Warto$¢ zawartej umowy opiewa na
kwote 270 500 zl. Planowany termin realizacji umowy - marzec 2008 r. W okresie sprawozdawczym
obejmujacym 2007 r. nie wydatkowano srodk6w z budzetu gminy.

8. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie strefy

. W roku 2007 zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym
nie wydatkowano z budzetu gminny na ten cel zadnych srodkéw finansowych.

9. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy

W roku 2007 z budzetu gminy wydatkowano kwote 469.109 zl tytutem koncowego rozliczenia
finansowego z wykonawcg zbiornika retencyjnego.

10. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Obszar dziatek mieszkaniowych. Budowa drég lokalnych.
Budowa drogi osiedlowej ul. Astréw i Poziomkowa

W 2007 r. podpisano umowe na opracowanie dokumentacji projektowej z firmg ,,UNI - EKO”
z Opola. Dokumentacja zostala opracowana i dostarczona w IV-tym kwartale 2007 r. W roku
2007 z budzetu gminy nie wydatkowano §rodkdéw finansowych na to zadanie inwestycyjne.

~ DZIAL 710

1. Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Bystrzycy

W 2007 r. wydatkowano z budzetu gminy na ten cel kwote 18.868 zt tytulem zakupu materiatéw
budowlanych.

DZIAL 754
1. Budowa remizy strazackiej w Siedlcach

W okresie sprawozdawczym obejmujacym 2007 r. wydatkowano z budzetu gminy srodki w
wysokosci 17.080 zt stanowigce uregulowania finansowe wobec wykonawcy dokumentacji

projektowe;.




DZIAL 801
1. Remont i adaptacja budynku na gimnazjum gminne przy ul. Lwowskiej w Olawie

W roku budzetowym 2007 wydatkowano $rodki wlasne w wysokosci 16.818 zl tytulem zaptaty
wykonawcy dokumentacji projektowej daszkéw ochronnych nad wejsciem do piwnicy budynku.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 3
w Otawie

W roku 2007 zakonczono realizacj¢ zadania, ktére w kwocie 176.446 zt dofinansowane byto
przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z budzetu gminy w roku
2007 wydatkowano na to zadanie kwote 233.839 zI stanowiace rozliczenie koncowe z
wykonawca rob6t, inspektorem nadzoru i archeologiem.

3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gaé

Kontynuowano dalsze prace budowlane zwigzane z budowg hali sportowej. Prace koncentrowaty

si¢ przy wykonywaniu stanu surowego hali sportowej zakoriczone zamontowaniem konstrukcji
stalowej przykrycia hali sportowej. Wydatki w 2007 r. w kwocie 1.500.000 zt pochodzity ze srodkow
EKOGOK, pozostale w wysokosci 782 zt z budzetu gminy.

4. Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturg towarzyszaca w m. Marcinkowice

Kontynuacja prac budowlanych. W okresie roku 2007 optacono faktury wykonawcy i inwestora
zastepczego. W roku 2007 z budzetu gminy wydatkowano srodki wiasne w kwocie 2.351.420 21, oraz
srodki w wysokosci 700.000 zt w formie dotacji pochodzacej z Ministerstwa Sportu, tytulem zaptaty
kolejnych faktur wykonawcy i inwestora zastepczego za roboty wykonane w tum roku budzetowym.

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowe;j
w Bystrzycy

W roku 2007 zakonczono realizacj¢ zadania, ktore w kwocie 174.524 zt dofinansowane byto
przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z budzetu gminy w roku
2007 wydatkowano na to zadanie kwoteg 243.555 zl stanowiace rozliczenie koncowe z
wykonawca robot, inspektorem nadzoru i archeologiem.

6. Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szk6t w Bystrzycy

Roboty zakonczono w grudniu 2006 r. W 2007 roku wydatkowano z budzetu gminy kwote
46.573 zl oplacajac fakture za pelnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robo6t
w przy modernizacji stadionu, oraz wykonanie chodnikéw przy stadionie.

DZIAL 900
1. Sie¢ kanalizacji burzowej budowa chodnikéw w m.: Bystrzyca, Janikéw

W 2006 r w wyniku przetargu nieograniczonego wyloniono wykonawce na wykonanie aktualizacji
projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowe]j wraz z budowa chodnikéw w m. Bystrzyca

i Janikéw podpisano umowe z firma projektowa ,, DROGMAD” z Opola na kwote 55.000 zt z
terminem wykonania w 2007 r.

W 2007 r trwaly dalsze prace projektowe. Z budzetu gminy w tym roku wydatkowano kwote 600 zt
za wykonanie dodatkowej mapy do celow projektowych dla opracowania projektu odwodnienia terenu

szkoly w Bystrzycy.




2. Kanalizacja sanitarna dla m.: Siedlce, Zakrzéw, Marcinkowice, Stanowice wraz ze
Strefa Rozwoju Gospodarczego, Jankowice, Lizawice, Zabardowice, Sobocisko,
Milonéw, Marszowice, Gaj Otawski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik,
Bolechow, Drzemlikowice, Siecieborowice, wraz z kolektorami tranzytowymi
1 oczyszczalnig SciekOw na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Stanowicach

ETAP I - budowa oczyszczalni $ciekéw wraz z kanalizacja sanitarna w m. Marcinkowice,
Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Z uwagi na to, ze Fundusz Spdjnosci nie bedzie realizowany dla matych aglomeracii tj. ponizej 15 000
RLM, zatem Gmina Olawa zmuszona byla szuka¢ innych Zrédel finansowania budowy kanalizacji
sanitarnej. W oparciu o zlozone wnioski o pozyczke w WFOSIGW we Wroclawiu, zapewnili$my sobie
mozliwo$¢ rozpoczeci realizacji inwestycji. W I-szym péiroczu 2007 r. na przeszacowanie kosztoryséw
i wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji wydatkowalismy z budzetu gminy kwote 9.028 zt dla
biura projektowego CMM we Wroclawiu, oraz kwote 13.420 zt dla biura ,, EKOPROJEKT” Zielona
Goéra. Uregulowana réwniez zalegle platnosci z 2006 roku w kwocie 11.290 zt.

W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wytoniono firm¢ PPRI-H ,,WODKAN”
Sp. z 0.0. w Poznaniu - budowa oczyszczalni, natomiast do pelnienia nadzoru inwestorskiego firme:
SLINWESDIM?” Sp. z 0.0. w Opolu. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2007 wydatko-
wano z budzetu gminy kwote 208.644 2k, oraz w formie pozyczki na to zadanie ze srodkéw WFOSiGW
we Wroclawiu kwote 1.800.000 zl, tytutem zaplaty dla wykonawcy robét budowlanych, aktualizacje
dokumentacji projektowe;j i za pelnienie nadzoru inwestorskiego.

Etap II - budowa sieci kanalizacyjnej dla m: Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice,
Milonéw wraz z tranzytem do oczyszczalni w Stanowicach

W 2006 roku wyloniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawce dokumentacji
projektowej dla tych miejscowosci. Umowe podpisano z Biurem Projektéw i Realizacji
Obiektow Gospodarki Wodno-Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z 0.0. we Wroctawiu. Wykonanie
umowy zaplanowano w 2007 r.

W 2007 r zakonczono projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Na ten cel wydatkowano w tym
roku z budzetu gminy kwotg 158.551 zt tytutem zobowigzan wobec jednostki projektowe;.

3. Strefa Rozwoju Gospodarczego Stanowice
Sieci kanalizacyjne i wodociagowe dla dzialek przemyslowych.

W 2007 r. wydatkowano z budzetu gminy $rodki w wysokosci 99.219 zl tytulem uregulowania
zobowigzan z roku 2006 wobec wykonawcy robdt budowlanych dotyczacych dalszej rozbudowy
sieci wodociagowej na terenie strefy.

4. Kanalizacja sanitarna dla m.: Gaé, Psary, Maszkéw, Chwalibozyce, Jankowice Male
Niemil, Osiek, ZUOK Ga¢, wraz z tranzytem do oczyszczalni $ciekéw w Brzegu -
rozbudowa

W 2007 r. wydatkowano z budzetu gminy $rodki w wysokosci 148.654 z} tytulem uregulowania
zobowigzan z roku 2006 wobec wykonawcy robdt budowlanych dotyczacych dalszej rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Kanalizacja sanitarna dla m.: Godzikowice, Scinawa, Scinawa Polska wraz z
tranzytami do kanalizacji miejskiej w Olawie

Z uwagi na to, ze Fundusz Spo6jnosci nie bedzie realizowany dla matych aglomeracji tj. ponizej

5 000 RLM Gmina Otawa zmuszona byta szuka¢ innych zrodet finansowania inwestycji.

W oparciu o Ztozony wniosek o pozyczkg w WFOSIGW we Wroclawiu zapewniliSmy sobie mozliwos¢
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rozpoczeci realizacji inwestycji. W I-szym pétroczu 2007 r. zlecili§my przeszacowanie kosztory-
sow inwestorskich 1 wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jednostce
projektowej - Biura Projektow ,,PROKOM?” Sp. z 0.0. we Wroclawiu. W roku 2007 ogloszono
przetargi nieograniczone na budowg kanalizacji sanitarnej w ww. miejscowosciach oraz na
nadz6r inwestorski. Na pelnienie nadzoru inwestorskiego wyloniono firme¢: ,,INWESDIM”

z Opola. Natomiast proces wylonienia wykonawcy budowy kanalizacji sanitarnej przedtuzyt si¢
na 2008 rok. Na prace przygotowawcze zwiazane z aktualizacja bazy kosztorysowej inwestycji
w roku 2007 wydatkowano z budzetu gminy kwote 14.500 zi.

6. Sied kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca, Janikéw - rozbudowa

W 2007 r wydatkowano z budzetu gminy srodki w wysokosci 22.223 zt za opracowanie projektow
elektrycznych zasilania dla przepompowni polozonych w m. Stary Otok i Bystrzyca.

7. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie strefy

W 2007 r. trwaly dalsze prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej. Z budzetu gminy wydatko-
wano jedynie kwote 120 zt za wydanie warunk6éw przylaczenia do sieci energetyczne;.

8. Kanalizacja sanitarna w m. Owczary, wraz z kolektorem do oczyszczalni w
Olesnicy Malej
W 2007 r. roku wydatkowali$my kwote 93.228 zi tytulem zaplaty za wykonany projektu kanalizacji

sanitarnej opracowane;j przez Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej
,BIPROWOD” Sp. z 0.0. we Wroclawiu.

9. Sieé wodociagowa dla m. Siedlce, Zakrzow, Marcinkowice, Stanowice SRG

Stanowice, Jankowice lacznie z SUW Siedlce
Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie lotniska, Marcinkowic, Jankowic

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budzetu gminy kwotg 44.841 zi tytulem zaplaty
za roboty budowlane zwiazane z dalszg rozbudowa sieci wodociagowej na tym terenie.

10. Sie¢ wodociagowa Jaczkowice- Godzinowice - Niwnik- Gaj Otawski - rozbudowa

W 2007 r firma PHU ,INTECH Projekt” z Jelcza - Laskowic wykonata przytacze wodociagowe do
boiska sportowego w Gaju Otawskim. Zaptacono rowniez za projekt przylacza firmie MEGARON
z Olawy. Lacznie z budzetu gminy na ten cel wydatkowano srodki w wysokosci 28.197 zl.

11. Strefa Rozwoju Gospodarczego Godzikowice
Budowa sieci wodociagowej na ternie strefy

W 2006 r. w drodze przetargu nieograniczonego zawarto na kwot¢ 30.000 zt umowe z firma ,,UNI -
EKO” Zaklad Projektowania i Wykonawstwa w Opolu, na opracowanie dokumentacji projektowe;j
sieci wodociagowej. Wykonanie przedmiotu umowy - I kw. 2008 r. W 2007 roku nie wydatkowalismy
zadnych $rodkéw pochodzacych z budzetu gminy.

DZIAL 921

1. Budowa swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem wiejskiej druzyny pitkarskiej
w m. Godzikowice

Zakonczono budowe $wietlicy i przekazano do uzytkowania. Zakonczenie robdt i przekazanie

$wietlicy do uzytkowania nastapito w III-cim kwartale 2007 roku. W roku 2007 na realizacj¢
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zadania inwestycyjnego wydatkowano $rodki z budzetu gminy w kwocie 1.206.922 zt tytutem
zaplaty faktur wykonawcy robét i inspektora nadzoru.

2. Budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Otawski

W 2007 roku wydatkowano z budzetu gminy srodki w wysokosci 17 080 zt na optacenie
dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

DZIAL 926

1. Budowa szatni i pomieszczen gospodarczych wraz z zapleczem kulturalnym przy
boisku w m. Lizawice

W 2007 roku wydatkowano z budzetu gminy $rodki w wysokosci 9 760 zt tytutem zaplaty za opra -
cowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

2. Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oswietlenia i szatni w m. Ga¢

W I-szym kwartale 2007 roku podpisano umowg z firma PPUH ,,MAG” z Opola na wykonanie
robo6t budowlanych. W roku 2007 trwaty prace budowlane. Z budzetu gminy w 2007 roku na reali-
zacje inwestycji wydatkowano kwote 695.213 zt tytutem zaplaty dla wykonawcy robét budowla-

nych i za nadzér inwestorski.

3. Rozbudowa szatni przy boisku sportowym w Osieku

W roku 2007 wydatkowano z budzetu gminy srodki w wysokosci 7.076 zt za opracowanie
dokumentacji projektowe;j.

DZIAL 900
1. Elektryfikacja Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice

Trwaja prace zwiazane z budowa sieci nn. wraz z o$wietleniem drogowym w rejonie dziatek
mieszkaniowych na terenie Stanowic. W roku 2007 wydatkowano z budzetu gminy w tym
zakresie §rodki w wysokosci 577.458 zt na oplacenie faktur wykonawcy, nadzoru inwestorskiego

i archeologicznego.
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