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Wykonawcy

Dotyezy: przetargu nicograniczonego na budowe kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Stanowice,

Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Olawa.

WYJASNIENIA

W oparcin ¢ art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
Jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z pdin. zm.) do Zamawiajacego zostaly wniesione nizej
przytoczone pytania od wykonawcow:

I.

&

9.

10.

Prosimy o przeslanie przedmiaru robdt w wersji edytowalnej, w ogolnodostepnym formacie
arkusza kalkulacyjnego pakietu Open Office, MS Office (Excel), Norma Pro, itp. W razie ocdmowy
prosimy o merytoryczne uzasaduienie, gdyz przy aktualnym stanie wiedzy technicznej nie stanowi
to zadnego problemu.

Czy Zamawiajacy dopuszcza przyspieszenie realizacji etapu 11 1 zrealizowania cale] inwestycii do
kofica roku 2009? _

Czy okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ po oddaniu Zamawiajacemu poszezegdlnych etapow
czy tez po zakoficzeniu calej inwestycji? Zwracamy uwagg, iz w drugim przypadku okres
gwarancji np. | etapu - zadanie 2 bedzie wynosit 72 miesiace.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania etapu I zadanie 27 Zwracamy uwage, ze
przy 60 dniowym terminie waznosci oferty i dacie zlozenia 20.09.2007r., mozliwy termin
podpisania umowy to 19.11.2007r. i Wykonawcy pozostaje 1 miesiac na wykonanie zadania nr 2.
Prosimy o przekazanie warunkéw wydanych przez Zarzadedw Drég, w ktorych wykonywane beda
prace a dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Czy Zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za prowadzenie robot w drogach gminnych?

Prosimy o informacj¢ czy przedmiotowa inwestycja jest infrastruktura zwiazana z budownictwem
mieszkaniowym?

W harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowiacym zalacznik nr 3A do STWZ w punkcie 4,
wyszczegolniono zakres rzeczowo — finansowy dla kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice (etap
11 zadanie 1). Pozycja taka nie widniej w opisie przedmiotu zamdwienia punktu 3 SIWZ, ani w
kosztorysie ofertowym. Prosimy o skorygowanie powstatych niescistosci, oraz przestanie
prawidlowo wypelnionego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zwracamy si¢ z prosba o udostgpnienie na stronie internetowe] profili podluznych, gdyz sa nam
one potrzebne do prawidtowego przygotowania oferty przetargowej.

Zakres rzeczowy dla kanalizacji grawitacyjnej okreslony w pakt 3 SIWZ oraz w harmonogramie
wynosi odpowiednio:

Dlaetapu I:

Zad. 1 - 7664,5 mb
Zad. 2 — 4472 mb
Zad.3— 14311 mb
Dla etapu I1:

Zad. 1 —505 mb
Zad. 2 — 7446 mb,



natomiast ten sam zakres, przedstawiony w kosztorysie ofertowym przedstawia sig nastepujaco:

Dla etapu [: '

Zad. 1-7405,5 mb

Zad. 2 —-4367,5 mb

Zad. 3—13605,7 mb

Dtla etapu II:

Zad. 1 —493.5mb

Zad.2—7291 mb

Prosimy o zajecie ostatecznego stanowiska i okreélenie, ktore wielkosci nalezy przyjaé do wyliczet,
oraz ewentualne zmodyfikowanie pozycji przedmiarowych w celu prawidlowego sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wyjasnia, ze:

Ad.1. Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarem robdt w zadnej z wersji wskazanej w zapytaniu.

Ad.2. Nie.

Ad.3. Po zakonczenin kazdego z etapdw.

Ad.4. Zamawiajacy dopuszcza w wyjatkowym przypadku, ale nie jest to zgodne z zalezonym
harmonogramem przez Zamawiajacego. Harmonogram wykonywania robdt bedzie podpisany w terminie 5
dni od daty podpisania umowy po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiajacego z Wykonawca.
Realizacja [ etapu uzalezniona jest od terminu podpisania umowy. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie
realizacji zmiang harmonogramu robét.

Ad.5. W/w warunki zostang zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Ad.6. Tak, zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr XXX VI11/370/2006 z dnia 30.12.2005r.

Ad.7. Tak.

Ad.8. W punkcie 4 harmonogramu rzeczowo — finansowego omyltkowo wpisana zostata miejscowosé
Marcinkowice. Prawidlowy zapis punktu 4 to: ,,Kanalizacja sanitarna dla m. Stanowice — etap I, zadanie 17
Ad.9. Powyzsze profile zostana zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Ad. 10. Wartosci w harmonogramie w zakresie rzeczowym sa dhugosciami geodezyjnymi, tj. facznie z
przejsciami pod przeszkodami wraz ze Srednicami studzienek i kaskad. Objasnienia do przedmiardw robot
zostang zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Z powazanien:

Otrzymuja;
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