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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,Remont czeSci pomieszczen wewnetrznych  budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Olesnicy Malej — etap I” (ogtoszenie o zaméwieniu
nr 617909-N-2017 z dnia 17.11.2017 r.)

Wyjasnienia

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), do Zamawiajgcego zostaty wniesione nizej
przytoczone pytania od Wykonawcow:

1.

W odpowiedzi na wyjasnienie z dnia 22.11.2017 r. 0 numerze RG.271.25.1.2017.ZP,
prosimy o udzielenie wiazgcej informacji nt. jak Zamawiajgcy zamierza rozwigzac kwestie
nieterminowego wykonania zadania, i to za tym idzie, obligatoryjnego naliczenia kar za
nieterminowe wykonanie robét zgodnie z zapisami umowy.

Jest dla nas jasne i oczywiste, ze przewidziane Srodki na przedmiotowe zadanie,
Zamawiajgcy musi wyda¢ w 2017 r. Jest tez wiadomym, Ze Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych w swoich zatozeniach ma gwarantowac i zabezpiecza¢ interesy obu stron
umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca). W tym przypadku niestety, przeprowadzana przez
Zamawiajgcego procedura przetargowa pozwoli Zamawiajagcemu wywigzaé sie ze swoich
zobowigzan, natomiast Wykonawca zostaje z gory skazany na strate i niechlubny wynik w
historii swojej dziatalnosci, poniewaZz nie wykona zadania w wyznaczonym terminie,
zostanie obcigzony karami jak réwniez grozi mu procedura zerwania umowy ze strony
Zamawiajgcego i tym samym wyrzadzenie szkody Zamawiajgcemu. Taki stan rzeczy
i sposéb przeprowadzenia przetargu jest niedopuszczalny i nie do zaakceptowania.

Podnoszgc powyzsze, prosimy o jednoznaczne okreslenie procedury realizacji terminu
wykonania umowy, rozwigzania na etapie przetargowym przesuniecia terminu wykonania
umowy {aneksu) oraz przedstawienie Oswiadczenia Zamawiajgcego, w ktorym zapewni on
Wykonawce o przesunieciu terminu umowy i nie naliczaniu kar za nie terminowe
wykonanie umowy w nawigzaniu do obecnych zapisow SIWZ. Niniejsze do gwarancje
Wykonawcy, ze bedzie mégt zrealizowa¢ zadanie bez grozby natozenia na niego kar
i uzyskania, po realizacji zadania, pozytywnych referencji wykonania robét.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22017 r.,
poz. 1579 ze zm.), Zamawiajgcy wyjasnia, ze:

Ad.1. Termin wykonania pozostaje bez zmian. Naruszenie terminu wykonania zamowienia bez

winy Wykonawcy nie bedzie skutkowato naliczaniem kar.
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