Załącznik nr 6 do SIWZ 

Sprawa nr RG.271.1.2017.ZP

WZÓR UMOWY 
UMOWA NR 272…...2017

zawarta w dniu ............................ 2017 roku pomiędzy Gminą Oława z siedzibą w Oławie, 
pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława,

reprezentowaną przez:

Jana Kownackiego  - Wójta Gminy Oława
Przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnik Gminy Oława

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a:

firmą:

..................................................................

…………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” lub „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro strony zawierają następującą umowę:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do świadczenia usługi polegającej na pełnieniu funkcji  Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3. ”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (dalej Projekt) składającego się z następujących kontraktów:
1.1. Skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów.
1.2. Skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice.
1.3. Skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice 
        i Siecieborowice.
2. Usługa Wykonawcy  będzie polegała na:

a. sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego Prawa Budowlanego w branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej

b. koordynowaniu i nadzorze czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa,
c. opracowywaniu danych, w szczególności określających postęp rzeczowy i finansowy projektu, wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazywaniu je Zamawiającemu w terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących rozliczeń z Instytucją Wdrażającą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu dla gminy Oława

d. monitorowaniu przebiegu inwestycji w okresie realizacji inwestycji i uczestniczeniu w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie (tam gdzie wymagane), weryfikowaniu kosztorysów i protokołów odbioru robót częściowych i końcowych wykonawców robót budowlanych, koordynowanie procesu inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowej dla każdego z wykonawców oraz współpraca z nadzorami autorskimi

e. uczestniczeniu w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych na kontrakty podlegające nadzorowi.

§2
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Zakres rzeczowy Projektu podlegającego dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”:
1.1. Skanalizowanie miejscowości  Siedlce i Zakrzów 

W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z kanałami bocznymi o długości ok. 7,04 km i pompowniami szt. 5. Planowany termin wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych do 31.03.2017 r.  Planowane wykonanie robót budowlanych wstępnie do 31.12.2018 r.
1.2. Skanalizowanie miejscowości  Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice 
        W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z kanałami bocznymi o długości ok. 7,49km i pompowniami szt. 3. Planowany termin wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych do 28.04.2017 r. Planowane wykonanie robót budowlanych wstępnie  do 30.06.2019 r.

1.3. Skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice 
W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z kanałami bocznymi o długości ok. 6,75km i pompowniami szt. 6. Planowany termin wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych do 30.06.2017 r. Planowane wykonanie robót budowlanych  wstępnie do 31.10.2019 r.
§ 3
UPRAWNIENIA

1. Wykonawca  oświadcza, iż zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół osób, którzy posiadać będą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w składzie:

1) Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnym, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ……………….................................................
2) Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……………………………
3) Inspektor Nadzoru w branży drogowej ...........................................

4) Specjalistę ds. rozliczeń Projektów Inwestycyjnych ………………………………………

2. Wykonawca w trakcie trwania umowy może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie, a wskazanych w ust. 1 pkt 1) do 4):
1) Nowa osoba musi spełnić wszystkie warunki stawiane Inspektorowi w danej branży, oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoby wskazane w ofercie.

2) Warunkiem niezbędnym do zmiany osoby jest pisemna akceptacja Zamawiającego.

3) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób o których mowa ust. 1 p. 1) do 4) w przypadku:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających udział przy realizacji inwestycji,

b) zastrzeżeń uczestników procesu budowlanego, co do wywiązywania się danej osoby z powierzonych obowiązków.

4) W przypadku wystąpienia sytuacji czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, przez osoby wymienione w ust. 1 pkt  1) do 4), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zastępstwo.

5) Osoby wskazane na zastępstwo muszą przejść procedurę określoną w ust. 2 p.1) 

 3. Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest: ........................................................    
 4. Osobą do kontaktów po stronie Wykonawcy jest ............................ tel. .............................

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zwłaszcza:

1) wykonywanie obowiązków określonych dla Inspektora Nadzoru w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), - w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej
2) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa;  czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,

3) sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem zadania oraz rozliczeń finansowych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a także obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

4) weryfikacja kosztów realizacji robót budowlanych, objętych kontraktami zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie Projektu,

5) nadzorowanie zgodności zakresu wykonywanych robót budowlanych z przedmiotem umów zawartych z ich wykonawcami,

6) składanie Zamawiającemu raportów na temat postępu robót budowlanych będących przedmiotem zadania, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładanie zaleceń i propozycji rozwiązań w tym zakresie  w formie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych do oceny Zamawiającego,

7) bieżące informowanie Zamawiającego o obowiązujących uregulowaniach prawnych, w tym zmianie wytycznych w zakresie warunków i zasad realizacji zadania, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

8) całkowite końcowe rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania zgodnie z umową dofinansowania i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji,
9) przestrzeganie wytycznych i wymagań oraz opracowywanie wszelkich dokumentów i rozliczeń z dotacji (w tym sporządzanie odpowiednich okresowych i ostatecznych sprawozdań wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a także  do rozliczeń w innych umowach zawartych przez Zamawiającego na okoliczność prowadzonego zakresu inwestycji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,
10) uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy,

11) potwierdzenie obecności na budowie wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności,

12) dopuszczenie do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,

13) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy technicznej,

14) organizowanie i uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

15) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

16) wydawanie wykonawcy robót poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,

17) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

18) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, 
19) żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

20) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,

21) opiniowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu),

22) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

23) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,

24) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,

25) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

26) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

27)  koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

28) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów,

29) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

30) na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych,

31) kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień dodatkowych, w tym opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

32) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych itd. oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

33) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

34) dokonywanie odbiorów robót potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji,

35) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektów budowlanych lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót,

36) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg Obmiaru, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów,
37) w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

38) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp,

39) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

40) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru),

41) konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych – do odbioru ostatecznego,

42) uczestnictwo w końcowym rozliczeniu inwestycji,

43) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

2. Harmonogram Realizacji Projektu i jego aktualizacja

a) Po wyborze Wykonawców robót budowlanych przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wspólnie z Wykonawcami robót budowlanych opracuje Harmonogram Realizacji Projektu; sprawdzi, akceptuje go i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.

b) W trakcie realizacji projektu Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację projektu zgodnie z tym harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia.

3. Bez zgody Inwestora, Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

4. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

5. Inżynier Kontraktu – inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3) do nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowane do wbudowania.

§ 5
1. W trakcie realizacji robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał co najmniej 3 razy w tygodniu, tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź na podstawie zawezwania przez kierownika budowy. Długość pobytu Inspektora uzależniona będzie od czynności podjętych na placu budowy, bądź w siedzibie Zamawiającego w ramach rad budowy. Potwierdzeniem pobytu na budowie będzie wpis do dziennika budowy lub lista obecności. 
2. W sytuacjach nieprzewidzianych lub nagłych Zamawiający jak i kierownik budowy mogą wezwać Inspektora nadzoru do podjęcia niezwłocznie czynności na terenie budowy bądź w siedzibie Zamawiającego, wskazując godzinę spotkania.

§ 6
1. Inżynier kontraktu będzie powiadamiać Inwestora o wszystkich poczynaniach mających związek z pełnieniem nadzoru nad nadzorowanymi zadaniami realizowanymi przez Inwestora.
2. Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.
3. Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany personelu delegowanego do wykonania zamówienia, za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach jak określone w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub współpracowników o właściwych kwalifikacjach, by zapewnić prawidłową, sprawną i terminową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy powinni być dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
5. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wgląd do dokumentów przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy.
6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.
7. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac a także na bieżąco informować o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym w formie telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać sugestie oraz wskazówki Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywać się będą minimum raz w tygodniu, w zależności od potrzeb Stron.
§ 8
TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1) Rozpoczęcie:  w dniu podpisania umowy ,

2) Zakończenie: wstępnie do 30.11.2019 r. tj. po:

a) odbiorze końcowym inwestycji od Wykonawców  Kontraktów określonych w §1,

b) złożeniu wniosku o Płatność Końcową przez „Zamawiającego” przy udziale „Inżyniera kontraktu ” do Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2. W przypadku zmiany terminu realizacji któregokolwiek z Kontraktów określonych w par.1 wchodzących w skład Projektu, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest realizować niniejszą umowę do dnia zakończenia Kontraktów określonych w §1, również po zmianie terminu jego zakończenia. Inżynier Kontraktu świadom jest tego, że kalendarzowa data zakończenia realizacji niniejszej umowy może z tego względu ulegać zmianie, i akceptuje ten stan rzeczy, oraz akceptuje fakt, że niniejszą umowę wykonywać będzie nie wcześniej niż do dnia zakończenia Kontraktów przez wykonawców robót wskazanych w par. 1, co nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Inwestor poinformuje Inżyniera Kontraktu o zmianach terminu wykonania robót przez wykonawców robót wskazanych w par.1. 
3. W przypadku przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, Inwestorowi przysługuje prawo zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy do czasu wznowienia realizacji robót bez prawa do osobnego wynagrodzenia ze strony Inżyniera Kontraktu.
4. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, Inżynier Kontraktu  z tego tytułu nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania.
5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Instytucję Wdrażającą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do Wniosku o Płatność Końcową, Inżynier Kontraktu w każdym czasie, także po terminie określonym w ust.1, udzieli Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w sporządzeniu Wniosku o Płatność Końcową, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, aż do zatwierdzenia Wniosku o Płatność Końcową przez Instytucję Wdrażającą (IW)– zgodnie z §1ust.2 pkt c.
§ 9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiadać będzie przez czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Kopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy. W razie odnowienia polisy wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu kopię odnowionej polisy. 
§ 10
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi ............................................ złotych brutto (słownie: ………………………………) łącznie z należnym podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny, wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę realizacji zadania.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową.
4. Ustala się fakturowanie częściowe kwartalne. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 85 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 umowy.
5. Wynagrodzenie kwartalne  będzie uzależnione i wprost proporcjonalne do wartości robót wykonanych i odebranych protokołem odbioru od wykonawców robót w danym kwartale. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn: procentowego zaawansowania wartości robót wykonawcy robót budowlanych określonych w par.1 w danym kwartale oraz wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 10 ust. 1 umowy.
6. Faktura końcowa płatna po zakończeniu przedmiotu umowy określonego w §1. 
7. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur wystawionych przez Wykonawcę upływa 30-go dnia od otrzymania faktury przez Zamawiającego
8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę w fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.
10. Ewentualne nadzorowanie robót zamiennych lub dodatkowych Kontraktów wskazanych w par.1 nie stanowi podstawy do aneksowania umowy oraz do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
11. Zmiana (wydłużenie) terminu wykonywania robót budowlanych przez wykonawców kontraktów określonych w §1 nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
12. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym pracę inspektorów branżowych.
§ 11
KOORDYNOWANIE UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się koordynować usługi realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
2. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą za odebraną część nadzorowanych robót oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości w rozliczeniach pomiędzy nim a Podwykonawcą.

§12
ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonanie umowy o nadzór, w przypadku przejściowego braku środków na sfinansowanie robót budowlanych do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu umowy ani inne roszczenia, w tym odszkodowawcze lub z tytułu kar umownych. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
2. W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:

a) w terminie 14 dni strony sporządzają sprawozdanie ustalające zakres zrealizowanej umowy według stanu na dzień zawieszenia,
b) wynagrodzenie za wykonaną część umowy może być zapłacone według innych zasad niż ustalone w § 10.

§ 13
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca z tytułu nie wykonania czynności Inżyniera Kontraktu, o których mowa w umowie zapłaci karę umowną w wysokości 500 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek.
2. W przypadku kiedy, Wykonawca będzie zaniedbywał obowiązek obecności na terenie budowy w ilości 3 dni w czasie realizacji robót budowlanych oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości, za każde stwierdzone pojedyncze w/w zaniedbanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł.
3. Wykonawca z tytułu nie podjęcia w czasie uzgodnionym z Zamawiającym dodatkowej wizyty o której mowa w § 5 ust. 2 umowy na terenie nadzorowanej inwestycji zapłaci karę umowną w wysokości 500 złotych za każdą godzinę zwłoki.
4. Wykonawca za każdy udokumentowany przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w realizacji Kontraktu określonego w par.1 z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
b) jeżeli czynności zastrzeżone dla inspektora nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, co nie uchybia obowiązkowi określonemu w par. 3 ust. 2.

6. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunków umowy skutkującym naliczeniem kar umownych na podstawie § 13 ust. 1-5 w trakcie nadzorowania inwestycji Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z jego winy naliczając karę umowną zgodnie z § 13 ust. 7 umowy. Ponadto zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym. 
7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
9. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.
10. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość poniesionej szkody jest wyższa niż kary umowne.
11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy  o którym mowa w § 10 ust. 1 w następującej formie:................................................................
2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi: ..............................................................……. PLN (słownie: …............................................)
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru robót budowalnych objętych Kontraktami wskazanymi w par. 1. 
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego na okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości udzielonej przez wykonawców robót budowlanych objętych Kontraktami wskazanymi w par. 1.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, w takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
3) zaistnieją okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych;  Inżynier Kontraktu z tego tytułu nie będzie występował z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego.
4) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Inwestora,
5) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Inwestora,
6) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,
7) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności oraz w przypadkach określonych  §13, a także w przypadkach objętych kodeksem cywilnym.
8) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku:
a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Inwestor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z przyczyn zależnych od Inwestora przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora przez Inspektora do wykonywania umowy. Niniejszy przepis nie dotyczy ewentualnych przerw, o których mowa w niniejszej umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
3. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.
5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nią powołuje.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Inwestora, Inwestor zapłaci Wykonawca wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Inwestora, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez Inwestora od umowy. W tych okolicznościach Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

§ 16
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację usługi lub świadczenia Stron.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

1) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednakże wartość brutto nie ulegnie w żadnym przypadku zmianie;
c) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu wskazanego w par.1 pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej umowy do zaistniałej sytuacji,

2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu.
3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c.

4) w przypadku wystąpienia  uzasadnionej  konieczności  zmiany  terminu  wskazanego  w  Umowie,  spowodowanej  zmianą  terminu  realizacji  Projektu pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Stanowice w Gminie Oława”  okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie,  
5) w  przypadku  zmiany  lub  wprowadzenia  nowych  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa krajowego  i  wspólnotowego  oraz  wytycznych,  zaleceń  i  dokumentów  programowych  Funduszu Spójności,  których  wprowadzenie  lub  zmiana  nastąpiły  po  dniu  zawarcia  umowy,  a  z  treści  których wynika konieczność lub zasadność ujęcia ich w umowie, 
6) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Stanowice w Gminie Oława”   
7) w  przypadku  zmiany,  rozwiązania,  odstąpienia, wygaśnięcia  lub  stwierdzenia  nieważności Umowy  na dofinansowanie, 
8) podczas  wykonania  przedmiotu  umowy  zaistnieje  konieczność  uszczegółowienia,  wykładni  lub doprecyzowania  poszczególnych  zapisów  Umowy,  nie powodujących  zmiany  celu i istoty Umowy, 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

    1) zmiana danych teleadresowych, 

    2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

4. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności  aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
§ 17
ZAKAZ CESJI
Bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 18
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie obustronnie przyjętych i pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby „Zamawiającego”.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.
2) Oferta „Inżyniera Kontraktu”. 
3) Polisa OC. 

Zapisy SIWZ mają znaczenie przeważające w razie niezgodności z zapisami oferty Inżyniera Kontraktu.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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